

Medienmitteilung vom 17. September 2026

Erweiterung Oberstufenschulhaus Loreto ist auf Kurs

Die beiden neuen Erweiterungstrakte der Schulanlage Loreto sind auf Kurs. Diese Woche konnte mit den beteiligten Planern und Handwerkern die Aufrichte gefeiert werden. Nach nur zweijähriger Bauzeit erfolgt die Fertigstellung im nächsten Sommer, pünktlich auf das neue Schuljahr hin.

Die Bauarbeiten starteten im Sommer 2025, ein Jahr später waren beide Gebäude, der zusätzliche Schultrakt und der Betreuungspavillon, im Rohbau erstellt. Gegenwärtig werden die Fenster montiert und ab Mitte Oktober die Fassadenverkleidungen. Bereits im Dezember können die Gerüste entfernt werden. Ab Januar beginnt der Innenausbau, unter anderem mit den Boden- und Wandverkleidungen sowie den Schreinerarbeiten. Als Letztes werden ab April die Umgebungsarbeiten in Angriff genommen.

«Wir sind auf Kurs und ich bin zuversichtlich, dass wir die beiden Erweiterungstrakte nach nur zweijähriger Bauzeit wie geplant im Juni 2027 der Schule übergeben können», sagt Eliane Birchmeier, Stadträtin und Vorsteherin Baudepartement. «Die beteiligten Unternehmen und Handwerker leisten hervorragende Arbeit und zeigen vollen Einsatz.» Mit der Erweiterung bietet die Oberstufenanlage Loreto künftig Platz für 25 Klassen statt wie bisher für 18. Damit kann der Schulraumbedarf der Oberstufe mittel- und langfristig gedeckt werden.

Die Erweiterung geht auf einen städtischen Architekturwettbewerb zurück, den das junge Zuger Architekturbüro Gauch & Schwartz im Jahr 2020 mit ihrem überzeugenden Projekt für sich entschieden hat. Im Dezember 2021 hat die Stadtzuger Stimmbevölkerung mit überwältigendem Ja dem Baukredit zugestimmt. Aufgrund eines Beschwerdeverfahrens, das bis vor Bundesgericht ging, verzögerte sich der Baustart um rund drei Jahre und konnte erst im Sommer 2025 erfolgen.

Für Auskünfte:

Stadträtin Eliane Birchmeier, Vorsteherin Baudepartement, 058 728 96 01

Christoph Stäubli, Leiter Hochbau, 058 728 96 71

Bildlegende: Visualisierung des Neubaus