

Zug, 27. Februar 2025

## Anwohnerinformation

### Bauarbeiten Neugasse, Post- und Landsgemeindeplatz

ab Montag 3. März 2025 bis voraussichtlich Juli 2025

#### Bauphase 1A (Unterer Postplatz):

- Die Bauphase 1A auf dem unteren Postplatz dauert bis ca. 7. März und bis dahin ist der Parkplatz komplett gesperrt. Bei schlechtem Wetter ist wegen des Belagseinbaus eine Terminverschiebung möglich.
- Nach Beendigung der Bauphase 1A bleibt ein Teil des Parkplatzes als Installationsplatz bis voraussichtlich Juli 2025 gesperrt und ein Teil wird wieder freigegeben.

#### Bauphasen 1B (Falkengasse) und 1D (Hirschenplatz):

- Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im Mai 2025.
- In der Falkengasse und am Hirschenplatz wird nur am Tag gearbeitet.

#### Bauphase 1C (Landsgemeindeplatz)

- Die Arbeiten beginnen am 5. März 2025.
- Auf dem Landsgemeindeplatz wird nur am Tag gearbeitet.

#### Bauphasen 2A und 2B (Neugasse):

- In der Neugasse erfolgen die Arbeiten ab dem 3. März 2025 von Montag bis Freitag jeweils von 19 bis 23 Uhr. Die Arbeiten sind lärmintensiv. Die Verkehrsführung wird in dieser Zeit auf einen Ein-Spurbetrieb reduziert und die Verkehrsregelung erfolgt mit Verkehrsdienst.
- Zu Beginn der Bauphase 2A wird das Trottoir im Bereich der Neugasse 2 gesperrt und eine Umleitung für die Fussgänger wird signalisiert. Die Zugänge zum Kiosk und zur Neugasse 2 werden gewährleistet.


Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an




die Bauleitung Gruner AG unter 041 748 28 37

die Abteilung Tiefbau, Baudepartement der Stadt Zug, unter 058 728 97 14 (Stadtentwässerung)

Wir setzen alles daran, die Unannehmlichkeiten für Sie so gering wie möglich zu halten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.



**Legende:**

-  Etappierungen / Bauphasen Belagsarbeiten
-  Etappierungen / Bauphasen Entw. + Werkl.
-  Proj. Entwässerung und Werkleitungen