

ETAPPE 4
Fertigstellung Landschaft um Neubau /
Kinderplanschbecken / Landschaft um Bestand
ab 22. September 2025

Am 22. September 2025 beginnen die Arbeiten im Perimeter des bestehenden Strandbads. Von den Installationen Wasserbauer bleiben nur die Abschränkung zur Kantonsstrasse hin. Die Umgebung auf dem Neubauteil wird finalisiert.
Die Installationen im Bereich des Bestehenden Strandbads werden vom Baumeister in Absprache mit dem Gärtner erstellt.

